

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста»)	Приказ о создании Центра в ОО	Май - август 2024 г.	Директор ОО
2	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Изменения в Уставе ОО, локальных нормативных актах	Май- август 2024 г.	Директор ОО
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования Центра «Точка роста»	Дизайн-проект, согласованный с Учредителем	Январь 2024 г.	Директор ОО
4	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем на предоставление в 2024 году целевой субсидии на создание Центра «Точка роста» и обновление материально-технической базы	Соглашение	Январь 2024 г.	Директор ОО
5	Объявление закупок услуг, работ, товаров для создания Центра «Точка роста»	План ФХД, план-график, договора	Январь- март 2024 г.	Директор ОО
6	Анализ и подбор кадрового состава педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	Список сотрудников	апрель 2024 г.	Директор ОО
7	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	Свидетельства о повышении квалификации	Март- август 2024 г.	Директор ОО
8	Приведение площадки Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Акты выполненных работ, товарные накладные	Апрель- июль 2024 г.	Директор ОО

9	Формирование, согласование, утверждение штатного расписания	Штатное расписание	Август 2024 г.	Директор ОО
10	Мониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет Учредителю	01.06.,- 30.08. 2024 г., далее ежегодно	Директор ОО, руководитель Центра
11	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Баннер на официальном сайте ОО, информация в СМИ, презентации проекта среди обучающихся, родительской общественности	Март-август 2024 г.	Руководитель Центра
12	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	Образовательные программы	Июнь-август 2024 г.	Руководитель Центра
13	Организация набора обучающихся по образовательным программам	Приказы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024г.	Руководитель Центра
14	Формирования графика работы Центра «Точка роста», расписания занятий	График работы, расписание	Август 2024 г.	Руководитель Центра
15	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение	01.09.2024г.	Руководитель Центра
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Реализация плана работы	Сентябрь 2024 г.	Руководитель Центра

